

Reporte de Avance No. 1

Equipo de Desarrollo ABAQ

Contents

Reporte de Avance No. 1	1
Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	2
2. Detalles del Acuerdo	2
2.1 Roles por equipo	2
2.2 Fechas de entrega	2
2.3 Acuerdos obtenidos	3
3. Cambios en el Servidor (Backend)	3
4. Cambios en la Aplicación Web (Frontend)	3
5. Evidencia Visual	3
6. Estado Actual del Proyecto	3
7. Próximos Pasos	3

Reporte de Avance No. 1

Fecha	19 de agosto de 2026
Versión	v1.0.0
Estado	En planeación / Prototipado
Preparado por	Equipo de Desarrollo ABAQ

Descargas Puedes descargar este documento en los siguientes formatos:

- ****[Descargar PDF](latex/report1.pdf)****
- ****[Descargar Word (.docx)](latex/report1.docx)****

Resumen ejecutivo

Este documento presenta el primer reporte de avance del proyecto ABAQ. Durante este período se llevó a cabo la presentación oficial del primer prototipo funcional de la plataforma a la asociación ABAQ Querétaro, logrando alinear las expectativas sobre el diseño y la arquitectura del sistema. Se acordó el desarrollo de un sistema con accesos separados para administradores y estudiantes, garantizando la seguridad de la información. Finalmente, se negoció un esquema de trabajo de 8 entregas quincenales para la liberación del servicio social.

1. Introducción

Este documento resume los acuerdos y requerimientos recabados en la primera reunión oficial de seguimiento (19 de agosto de 2026) entre el equipo de desarrollo de software y ABAQ Querétaro. El propósito principal de la sesión fue validar el rumbo técnico del proyecto y formalizar las condiciones operativas.

2. Detalles del Acuerdo

2.1 Roles por equipo

El desarrollo del aplicativo está a cargo de un equipo de tres integrantes. Los tres conforman, de manera conjunta, el **equipo de base de datos del aplicativo**, responsable del modelo de datos que sustenta la plataforma.

Integrante	Rol
Fernando Israel Ríos García	Documentación
Johan	Developer general
Brahn	Developer y diseñador gráfico

El modelo de datos sobre el que trabaja este equipo está implementado en MongoDB (Mongoose) y se compone, en su estado actual, de las siguientes colecciones:

- **Estudiante (Student):** expediente del voluntario — nombre completo, matrícula, correos personal e institucional, escuela, carrera, fecha de arranque, auditor asignado, teléfono, fecha de nacimiento, horas (a cubrir, acreditadas y pendientes), documentos oficiales (carta de aceptación, carta de término, constancia de plática), redes sociales, periodo y estado de conclusión.
- **Contacto (Contact):** seguimiento de comunicaciones — correo de contacto, estudiante asociado, estado y fechas de seguimiento.
- **Encuesta (Survey):** instrumento de bienestar animal — estudiante asociado, datos de mascotas, esterilización, vacunación, condiciones de vida y campos de concientización.
- **Actividad (Activity):** actividades del servicio social — título, descripción, tipo (obligatoria, opcional o específica), fechas, valor en horas y horas validadas.

2.2 Fechas de entrega

Se acordó un esquema de **8 sesiones quincenales** (una cada 15 días) a partir de la primera sesión oficial del 19 de agosto de 2026. Se incluye además la sesión 0 correspondiente a la presesión de presentación inicial.

Sesión N	Fecha	Descripción
0	29 jul 2026	Presesión de presentación inicial (ver Reporte No. 0)
1	19 ago 2026	Validación del prototipo y definición de requerimientos (Reporte No. 1)
2	2 sep 2026	Avance de seguridad y nuevas pantallas de administración (documentado en el Reporte No. 2, fechado el 9 sep 2026)

Sesión N	Fecha	Descripción
3	16 sep 2026	Seguimiento de desarrollo según próximos pasos acordados
4	30 sep 2026	Seguimiento de desarrollo según próximos pasos acordados
5	14 oct 2026	Seguimiento de desarrollo según próximos pasos acordados
6	28 oct 2026	Seguimiento de desarrollo según próximos pasos acordados
7	11 nov 2026	Seguimiento de desarrollo según próximos pasos acordados
8	25 nov 2026	Sesión de cierre y entrega final del sistema

2.3 Acuerdos obtenidos

Sobre lo solicitado en la reunión, se obtuvieron los siguientes acuerdos:

1. **Entrega del modelo de datos de voluntarios:** se entregará un archivo Excel con el modelo de datos de los voluntarios guardados en la plataforma.
2. **Cumplimiento de las sesiones quincenales:** se cumplirá con el esquema de **8 sesiones quincenales** hasta diciembre de 2026, conforme al conteo iniciado en el primer reporte (19 de agosto de 2026), culminando con la entrega del sistema completo.

3. Cambios en el Servidor (Backend)

Sin información, no requerido.

4. Cambios en la Aplicación Web (Frontend)

Sin información, no requerido.

5. Evidencia Visual

Falta de información.

6. Estado Actual del Proyecto

En Prototipado y Negociación Se validó el prototipo funcional inicial y se acordó formalmente la liberación del servicio social a cambio de la entrega del sistema completo para diciembre de 2026.

7. Próximos Pasos

1. **Vistas Separadas:** Desarrollar y presentar el panel dividido entre Administrador y Estudiante.
2. **Datos de Prueba:** Alimentar la plataforma con registros de prueba realistas.

3. **Documentación Formal:** Elaborar un documento formal que detalle la propuesta técnica y el calendario de entregas.